

**План реализации республиканского проекта «ИМПУЛЬС»,
направление «ЭкоСад» (далее-Проект)**

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Исполнители
1. Подготовительный этап			
	<p>1. Анализ имеющихся условий в Учреждении: - предметно-пространственной среды детского сада - уровня компетентности педагогических кадров по направлению Проекта - работы с социальными партнёрами Учреждения</p> <p>2. Корректировка годового плана работы с учётом включения Проекта</p> <p>3. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды с учётом задач Проекта</p> <p>4. Организация творческой группы для работы над Проектом</p>	Октябрь 2024	Координатор Проекта, творческая группа, педагоги Учреждения
2. Организационный этап			
	<p>1. Заседания творческой группы по реализации Проекта</p> <p>2. Организация методического сопровождения педагогической деятельности педагогов по направлению Проекта</p> <p>3. Преобразование предметно-пространственной среды в соответствии с направлением Проекта</p> <p>4. Организация совместной деятельности всех участников образовательных отношений по реализации Проекта</p> <p>5. Работа с педагогическими кадрами по направлению Проекта</p> <p>6. Привлечение социальных партнёров к реализации Проекта</p> <p>7. Участие в грантовом конкурсе по направлению Проекта</p>	Октябрь – декабрь 2024 Декабрь 2024 Март 2025	Координатор Проекта, творческая группа, педагоги Учреждения
3. Рефлексивный этап			

<ol style="list-style-type: none">1. Аналитическая оценка результатов реализации Проекта2. Трансляция лучших практик по реализации Проекта педагогами Учреждения (обмен опытом)3. Обобщение опыта работы по реализации Проекта на муниципальном и республиканском уровнях4. Публикация результатов Проекта в СМИ	<p>Декабрь 2024- Май 2025</p>	<p>Координатор Проекта, творческая группа, педагоги Учреждения</p>
---	---	--